TRAVAUX GRAND RUE ET CAD



Les travaux de réfection de la Grand Rue et l'installation du chauffage à distance vont débuter tout prochainement selon le planning ci-dessous :

Etape 1	du 15 avril au 7 juin 2024
Etape 2	du 6 mai au 28 juin 2024
Etape 3	du 27 mai au 19 juillet 2024
Etape A	du 1er avril au 10 mai 2024
Etape 8	du 1er avril au 3 mai 2024

Toutefois, ces dates peuvent subir des changements selon l'avancement du chantier.

	Avril				Mai					Juin			
	01 au 07.04	08-14.04	15-21.04	22-28-04	29.4-5.05	6 au 12.05	13-19.05	20-26.05	27.05-02.06	03 au 09.06	10-16.06	17-23.06	24-30.06
étape 1													
étape 2													
étape 3													
étape A													
étape 8													